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STOWARZYSZENIE

"SOLNA DOLINA" Klodawa, dn.04.03.2021r.
ul. Dgbska 17, 62-650 Klodawa

tel. 603 994 142
NIP 666-20-53-719 : R, 300667798

RAPORT Z WDRAZANIA LOKALNEJ STRATEGIT ROZWOJU
ZA ROK 2020

ZESPOL ds. MONITORINGU I EWALUACJI

Ponizsze opracowanie jest wynikiem monitoringu wdrazania Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2014-2020 dla obszaru dziatania Stowarzyszenia ,,Solna Dolina” Lokalna Grupa
Dzialania. Raport powstal na podstawie zapisobw zawartych w Procedurze monitoringu
i ewaluacji nr 05/2015_1z, ktéra jest zalgcznikiem nr 2 do LSR.

Celem raportu jest ocena nastepujacych obszaréw:
a) Stopnia realizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego LSR oraz oceny
zgodnosci oglaszanych i realizowanych projektéw z harmonogramem okreslonym
w LSR;
b) Stopnia wykorzystania $rodkéw finansowych w odniesieniu do $rodkéw
zakontraktowanych;
¢) Przebiegu konkurséw;
d) Efektywnosci promocji i aktywizacji lokalnej spolecznosci.
Raport zostal opracowany przez Zespét ds. Monitoringu i Ewaluacji na podstawie danych

zgromadzonych przez Biuro Lokalnej Grupy Dziatania »Solna Dolina”.

1. Stan realizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego LSR w ramach
poddzialania: 19.2 ,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez spoleczno$¢”, dzialania 19 ,,Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020
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Okres objety pomiarem: 2020 rok. Na podstawie rejestru danych wykonawca badania byto
Biuro LGD.

Zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACII
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOLECZNOSC:
Harmonogram planowanych naboréw o udzielenie wsparcia na wdrazanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$é/8z w 2020 roku nie
byto zaplanowanych naborow wnioskéw 0 przyznanie pomocy ze wzgledu na panujacy stan

epidemiczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spowodowany wirusem Sars Cov-2.

Harmonogram rzeczowo — finansowego LSR byt realizowany zgodnie z harmonogramem
okreslonym w LSR.

Zgodnie z zalacznikiem nr 3 do LSR Plan dziatania w ramach poddziatania 19.2 po
przewalutowaniu LSR na EURO przedstawia si¢ nastgpujgco:

— planowane wsparcie na liczbg operacji polegajacych na utworzeniu noOwWego
przedsigbiorstwa wynosito 563 146,56 €. Osiagnicto warto§¢ wskaznika produktu — 22
sztuki na 28 sztuk planowanych. Kwota limitu dostepna na liczbe operacji
polegajacych na utworzeniu nowego przedsiebiorstwa wynosi 175 881,36 €.

— planowane wsparcie na liczbg operacji polegajgcych na rozwoju istniejacego
przedsigbiorstwa wynosito 346 847,44 € Nie wykorzystano kwoty limitu w wysokosci
65 779,48 €. Osiagnigto wartos¢ wskaznika produktu — 11 sztuk na 13 sztuk
planowanych.

— planowane wsparcie na liczbg nowych lub zmodernizowanych obiektow infrastruktury
rekreacyjnej, sportowej i obiektow stuzacych integracji wynosito 452 733,25 €. Nie
wykorzystano kwoty limitu w wysokosci 59 627,40 €. Osiagnigto warto$¢ wskaznika
produktu — 15 sztuk na 16 sztuk planowanych.

— planowane wsparcie na liczbg nowych lub zmodernizowanych obiektow infrastruktury
turystycznej wynosito 73 086,94 €. Wykorzystano catg kwotg limitu. Osiggnigto
maksymalng warto$¢ wskaznika produktu — 4 sztuki.

— planowane wsparcie na liczbg dziatan integrujacych i aktywizujgcych mieszkancow
wynosito 11 319,64 €. Wykorzystano cala kwote limitu. Osiggnigto maksymalng
warto$é wskaznika produktu — 6 sztuk.

— planowane wsparcie na liczbg tytutéw wydanych publikacji i opracowan promujgcych
obszar wynosito 6 511,65 €. Wykorzystano cala kwote limitu. Osiagnigto maksymalng
wartoé¢ wskaznika produktu — 2 sztuki.

— planowane wsparcie na liczbg dziataf edukacyjnych i promocyjnych zwiekszajacych
lokalng tozsamo$¢ wynosito 30 033,34 €. Wykorzystano catg kwote limitu. Osiagnigto
maksymalng warto$¢ wskaznika produktu — 9 sztuk.

— planowane wsparcie na liczbe operacji ukierunkowanych na innowacje, W tym
z wykorzystaniem OZE wynosito 6 847,68 €. Wykorzystano calg kwotg limitu.
Osiagnicto maksymalng wartos¢ wskaznika produktu — 2 sztuki.
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— planowane wsparcie na liczbe zabytkéw poddanych pracom konserwatorskim lub
restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii
wynosilo 34 473,50 €. Wykorzystano cala kwote limitu. Osiggni¢to maksymalng
warto$¢ wskaznika produktu — 2 sztuki.

W ramach realizacji budzetu LSR poddziatanie 19.2 wsparcie finansowe wynosilo

1525 000,00 €. Nie wykorzystano limitu 301 288,24 €. W zwigzku z tym zaplanowano

w I polowie 2021 roku nabory na zakresy: podejmowanie dziatalnosci gospodarczej i

rozwijanie dziatalnosci gospodarczej oraz rozwdj ogoélnodostepnej i niekomercyjnej

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

2. Stan wykorzystania budzetu LSR w ramach dzialania 19 ,,Wsparcie dla rozwoju

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020
Okres objety pomiarem: II péirocze 2020 roku. Na podstawie rejestru danych wykonawca

badania byto Biuro LGD.
W roku 2020 nastgpito przewalutowanie budzetu LSR na EURO.

Tabela 1: Budzet LSR w podziale na fundusze EFSI i zakresy wsparcia

Zakres wsparcia

Wsparcie finansowe (EURQO)

Wykorzystanie

(artykui ’
z rozporzadzenia nr PROW Fl'lll((;llSZ: Razem EFSI bl:ldz'etu
1303/2013) Wi0agcy (pl:)m];:ii;ze
Realizacja LSR (art. -
35 ust.1 lit. b) 1525 000 1 525 000 1223 711,76
WSpolprac.a e 62 500,00 62 500,00 24 436,75
ust. 1 lit. ¢ )
Koszty biezgce (art.
35 ust. 1 lit. d ) 286 276,82 286 276,82 286 276,82 206 206,64
Aktywizacja (A 330 e 39318 26 223,18 26 223,18 11 106,59
ust. 1 lit. e)
Razem 1 500 000,00 312 500,00 1 900 060,00 1 465 461,74
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Procent' budzetu wykorzystany na % :
- wdrazanie LSR 8-(),'24%! 5

Budzet LSR wykorzystanie na wdrazanie
 LSRw EURO

1223711,76

Budzet LSR na wdrazanie LSR w EURO
525 000,00

Z powyzszych danych wynika, ze na koniec 2020 roku wykorzystanie budzetu
przeznaczonego na Realizacj¢ LSR bylo na poziomie 80,24%, w stosunku do catego budzetu
wdrazania LSR — 1 525000 € (lacznie z bonusami). Wykorzystanie budzetu w zakresie
Wspolpracy jest na poziomie 39,10%, poniewaz realizacja dzialan w zakresie wspolpracy
z lokalng grupg dziatania zgodnie z Planem dziatania, ktory jest zalgcznikiem nr 3 do LSR
przewidziana jest w latach 2016-2018 oraz w latach 2019-2021. W dniu 30.03.2018 roku
zostata podpisana umowa przyznania pomocy W ramach projektu wspolpracy pn.
. Wielkopolska Okiem Cyklisty” w Partnerstwie ze: Stowarzyszeniem ,Migdzy Ludzmi
i Jeziorami” z siedziba w Kazimierzu Biskupim, Stowarzyszeniem ,,Solidarni w Partnerstwie”
7 siedziba w Starym Miescie, Stowarzyszeniem ,,Unia Nadwarcianska” z siedzibg w Stupcy
oraz Stowarzyszeniem ,Wielkopolska Wschodnia” z siedzibg w Kramsku. Budzet
Stowarzyszenia ,,Solna Dolina” to 24 436,75 €.

Wykorzystanie w zakresie kosztéw biezacych ksztattuje si¢ na poziomie 72,03%
w stosunku do calego budzetu kosztéw biezacych przewidzianego w budzecie LSR, a budzet
aktywizacji zostal wykorzystany na poziomie 42,35% w stosunku do catego budzetu

aktywizacji przewidzianego w budzecie LSR.
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Tabela 2: Koszty aktywizacji na 31.12.2020 w EURO:

5 b

477,50

665,00

467,81

93,75

312,50

199,39

182,50

96,75

139,90

0,00

39,30

290,29

88,86

8 167,67

11 106,59 €

3. Przebieg konkurséw.

Okres objety pomiarem: po kazdym naborze wnioskéw. Na podstawie studium przypadku

wykonawcg badania byt Zarzad LGD. Brak w 2020 roku przebiegu konkursdw.

4. Stan efektywnosci promocji i aktywizacji lokalne;j.

Okres objety pomiarem: ocena roczna w latach 2016 — 2020 dokonywana w pierwszym
kwartale roku nastepujacego po roku ocenianym. Na podstawie sondazu internetowego,
wsréd mieszkancoéw, prowadzonego za poérednictwem strony internetowej Stowarzyszenia
wykonawca badania byto Biuro LGD.

Efektywnos¢ promocji i aktywizacji lokalnej zostata poddana ocenie skutecznosci
promocji LGD oraz dziatan wdrazanych, w tym skuteczno$é animacji spolecznoéci lokalnej
w ramach LSR, mierzona jako liczba o0séb, ktére uzyskaly informacje oraz osob

deklarujgcych cheé wspétpracy z LGD.
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W sondazu internetowym wzielo udzial 166 ankietowanych. Przeprowadzona
ankietyzacja wskazuje na skuteczng promocje i rozpoznawalno$¢ LGD ,Solna Dolina™.
88,5% ankietowanych korzystalo z ustug/dzialan LGD ,Solna Dolina”. Najczescie]
ankietowani uczestniczyli w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach — 57,1%, byli
uczestnikami imprez, wydarzen lokalnych organizowanych przez LGD — 52,6% 1 w dalszej
kolejnosci korzystali z indywidualnych konsultacji/doradztwa w biurze LGD — 44,4% 1 byli
uczestnikami projektéw realizowanych przez LGD - 30,8% . 21,1% z posréd ankietowanych
jest/byto wnioskodawcami pomocy udzielonej w ramach naboréw wnioskow. Wiedzg
o zasadach dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 ankietowani czerpali ze strony
internetowej, portali spolecznosciowych, poczty elektronicznej, spotkan informacyjnych,
plakatow i szkolen. Ankietowani preferujg otrzymywaé informacje o dziataniach LGD
poprzez strong internctowa LGD — 86,5%, pocztg elektroniczng — 61,2%, portale
spotecznosciowe — 57,6%, bezposredni kontakt z doradca — 34,5% oraz kontakt telefoniczny —
32,1%. Strona internetowa LGD pod wzgledem merytorycznej zawarto$ci, atrakcyjnosci oraz
funkcjonalnoéci zostala oceniona bardzo dobrze. Respondenci wskazali, iz LGD »Solna
Dolina” jest znang i rozpoznawalng instytucja, informacje o dziatalno$ci LGD ankietowani
ocenili jako powszechng i tatwo dostgpng. Ankietowani zgodzili si¢ iz dziatania, ktére sa
podejmowane przez LGD wptywaja na zwickszenie aktywnosci spofecznej mieszkafcow oraz
na ich wzajemna integracje, a dzigki dodatkowym projektom realizowanym przez LGD
dedykowanym osobom starszym, miodziezy Jub osobom bezrobotnym zwieksza sig takze ich
aktywno$¢ i wiaczenie spofeczne. Ankietowani zdecydowanie si¢ zgodzili, ze istnienie LGD
jest istotne dla lokalnego $rodowiska. W przysztosei 71,3% respondentdw jest
zainteresowanych wspélpracg z LGD. Nalezy uznaé, iz promocja prowadzona przez LGD
_Solna Dolina” oraz aktywizacja spofecznosci lokalnej mierzona jako liczba osob, ktore
uzyskaly informacje oraz os6b deklarujgcych cheé wspotpracy z LGD jest skuteczna.

5. Rekomendacje Zespolu ds. Monitoringu i Ewaluacji dotyczace zmian zapisow

w LSR:

Brak rekomendacji dotyczacych zmian zapisow w Lokalnej Strategii Rozwoju.
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