

Kłodawa, dn.02.02.2017r.

RAPORT Z WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII **ZA ROK 2016**

ZESPÓŁ ds. MONITORINGU I EWALUACJI

Poniższe opracowanie jest wynikiem monitoringu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania. Raport powstał na podstawie zapisów zawartych w Procedurze monitoringu i ewaluacji nr 05/2015, która jest załącznikiem nr 2 do LSR.

Celem raportu jest ocena następujących obszarów:

- a) Stopnia realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego LSR oraz oceny zgodności ogłaszanych i realizowanych projektów z harmonogramem określonym w LSR;
- b) Stopnia wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do środków zakontraktowanych;
- c) Przebiegu konkursów;
- d) Efektywności promocji i aktywizacji lokalnej społeczności.

Raport został opracowany przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji na podstawie danych zgromadzonych przez Biuro Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”.

- 1. Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego LSR w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**

Okres objęty pomiarem: II półrocze 2016 roku. Na podstawie rejestru danych wykonawcą badania było Biuro LGD.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ: Harmonogram planowanych naborów o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/1z w II półroczu 2016 roku zaplanowane były nabory na zakresy: Zakładanie działalności gospodarczej alokacja 560 tys. zł, Rozwój działalności gospodarczej/800 tys. zł., Infrastruktura rekreacyjna i turystyczna/800tys.zł. Termin składania wniosków przebiegał od 09.11.2016 do 22.11.2016 roku. W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej zostało złożonych 9 wniosków o przyznanie pomocy. Wnioskowana kwota pomocy przez wnioskodawców to 720 000zł, limit dostępnych środków wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy to 560 000zł. W ramach naboru wniosków nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej w limicie dostępnych środków zmieściło się 7 operacji na 9 złożonych. **Wykorzystano cały limit środków obowiązujący w ramach naboru nr 1/2016.**

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2016 – rozwijanie działalności gospodarczej 9 podmiotów złożyło wnioski o przyznanie pomocy. Wnioskowana kwota pomocy przez wnioskodawców to 1 674 035zł, limit dostępnych środków wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy to 800 000zł. W ramach naboru wniosków nr 2/2016 – rozwijanie działalności gospodarczej w limicie dostępnych środków zmieściły się 2 operacje na 9 złożonych w kwocie 552 857zł. **Pozostałe środki w wysokości 247 143zł** nie były wystarczające, aby kolejny wniosek zmieścił się w limicie środków Wnioskowana kwota pomocy w ramach trzeciego wniosku w rankingu wynosiła: **299 339zł.**

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2016 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej zostały złożone 3 wnioski o przyznanie pomocy. Wnioskowana kwota pomocy przez wnioskodawców to 676 418,zł plus 119 408,78zł wkładu własnego stanowiącego publiczne środki krajowe Gminy Olszówka co stanowi razem 795 820,78zł, limit dostępnych środków wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy to 800 000zł. W ramach naboru wniosków nr 3/2016 – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w limicie dostępnych środków

zmieściły się 3 operacje na 3 złożone. W ramach naboru 3/2016 nie wykorzystano kwoty limitu w wysokości: **4 179,22zł.**

Harmonogramu rzeczowo – finansowego LSR jest realizowany zgodnie z harmonogramem określonym w LSR.


2. Stan wykorzystania budżetu LSR w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Okres objęty pomiarem: II półrocze 2016 roku. Na podstawie rejestru danych wykonawcą badania było Biuro LGD.

Tabela 1: Budżet LSR w podziale na fundusze EFSI i zakresy wsparcia

Zakres wsparcia (artykuł z rozporządzenia nr 1303/2013)	Wsparcie finansowe (PLN)			Wykorzystanie budżetu
	PROW	Fundusz wiodący	Razem EFSI	
Realizacja LSR (art. 35 ust.1 lit. b)	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c)	100 000,00		100 000,00	0,00
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d)	1 109 200,00	1 109 200,00	1 109 200,00	94 023,81
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e)	140 800,00	140 800,00	140 800,00	5 457,23
Razem	6 350 000,00	1 250 000,00	6 350 000,00	99 481,04

Wykres 1: Budżet LSR



Wykres 2: Stan wykorzystania budżetu LSR

Szkolenie pracowników I połowa 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
Szkolenie pracowników II połowa 2016	730,00	0,00	0,00	730,00	1 070,00
Spotkania informacyjno – konsultacyjne II połowa 2016	0,00	157,23	0,00	157,23	8 842,77
Razem	4 130,00	1 327,23	0,00	5 457,23	11 142,77

3. Przebieg konkursów.

Okres objęty pomiarem: po każdym naborze wniosków. Na podstawie studium przypadku wykonawcą badania był Zarząd LGD.

Zgodnie z Procedurą ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 01/2015/1z LGD „Solna Dolina” podało do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin członkowskich, ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej, ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016 – rozwijanie działalności gospodarczej oraz ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016 – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Termin składania wniosków przebiegał od 09.11.2016 do 22.11.2016 roku.

Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/1z posiedzenie Rady odbyło się 07.12.2016 roku. W procesie wyboru stosowano te same kryteria. W podejmowaniu decyzji przy rozpatrywaniu każdej operacji zastosowano rejestr interesów członków, aby żadna pojedyncza grupa interesu nie miała więcej niż 49% praw głosu oraz w poszczególnych głosowaniach co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. LGD „Solna Dolina” w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji przekazało informacje wnioskodawcom zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/1z, zamieściło na swojej stronie internetowej protokół z posiedzenia Rady,

listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, wraz ze wskazaniem możliwości zgłoszenia protestu oraz przekazało Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w dniu 13.12.2016 roku wnioski o przyznanie pomocy na operacje wybrane przez LGD (oryginały) złożone w ramach danego naboru dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji: listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, listę operacji wybranych, uchwały podjęte przez Radę LGD w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy, listę obecności członków Rady LGD podczas głosowania, oświadczenia członków Rady LGD o zachowaniu bezstronności podczas głosowania, karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru oraz zgodności z LSR, ewidencję udzielanego w związku z realizowanym naborem doradztwa, w formie rejestru podmiotów, rejestr interesów pozwalający na identyfikację charakteru powiązań członków organu decyzyjnego z wnioskodawcami/poszczególnymi operacjami.

Wszyscy wnioskodawcy w liczbie 21 korzystali z doradztwa w biurze LGD „Solna Dolina”, zgodnie z prowadzoną Listą doradztwa w biurze LGD „Solna Dolina”. Zgodnie z protokołem z oceny formalnej, którą przeprowadziła Przewodnicząca Rady – p. Kazimiera Wróblewska wraz z Członkiem Rady – p. Marzeną Kolbus wszystkie operacje spełniły kryteria formalne. Na dalszych etapach oceny operacji zgodnie z „Kartą oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa” wszystkie operacje były zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”. W procesie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z „Kartą oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru” wszystkie operacje zostały wybrane, ponieważ spełniły minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji przez LGD. W ramach naboru wniosków nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej w limicie dostępnych środków zmieściło się 7 operacji na 9 złożonych. W ramach naboru wniosków nr 2/2016 – rozwijanie działalności gospodarczej w limicie dostępnych środków zmieściły się 2 operacje na 9 złożonych. W ramach naboru wniosków nr 3/2016 – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w limicie dostępnych środków zmieściły się 3 operacje na 3 złożone.

Nabory wniosków zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami oraz stosownymi procedurami.

4. Stan efektywności promocji i aktywizacji lokalnej.

Okres objęty pomiarem: ocena roczna w latach 2016 – 2020 dokonywana w pierwszym kwartale roku następującego po roku ocenianym. Na podstawie sondażu internetowego, wśród mieszkańców, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia wykonawcą badania było Biuro LGD.

Efektywność promocji i aktywizacji lokalnej została poddana ocenie skuteczności promocji LGD oraz działań wdrażanych, w tym skuteczność animacji społeczności lokalnej w ramach LSR, mierzona jako liczba osób, które uzyskały informację oraz osób deklarujących chęć współpracy z LGD.

W sondażu internetowym wzięło udział 119 ankietowanych. Przeprowadzona ankietyzacja wskazuje na skuteczną promocję i rozpoznawalność LGD „Solna Dolina”. 88% ankietowanych korzystało z usług/działań LGD „Solna Dolina”. Najczęściej ankietowani uczestniczyli w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach – 55,8% i byli uczestnikami imprez, wydarzeń lokalnych organizowanych przez LGD – 54,8%, w dalszej kolejności korzystali z indywidualnych konsultacji/doradztwa w biurze LGD – 36,5% i byli uczestnikami projektów realizowanych przez LGD – 30,8% . 13,5% z pośród ankietowanych jest/było wnioskodawcami pomocy udzielonej w ramach naborów wniosków. Wiedzę o zasadach dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 ankietowani czerpali ze strony internetowej, portali społecznościowych, poczty elektronicznej, spotkań informacyjnych, szkoleń i plakatów. Ankietowani preferują otrzymywać informację o działaniach LGD poprzez stronę internetową LGD – 89,8%, portale społecznościowe – 61%, pocztę elektroniczną – 60,2%, bezpośredni kontakt z doradcą – 28,8% oraz kontakt telefoniczny – 27,1%. Strona internetowa LGD pod względem merytorycznej zawartości, atrakcyjności oraz funkcjonalności została oceniona bardzo dobrze. Respondenci wskazali, iż LGD „Solna Dolina” jest znaną i rozpoznawalną instytucją, informację o działalności LGD ankietowani ocenili jako powszechną i łatwo dostępną. Ankietowani zgodzili się iż działania, które są podejmowane przez LGD wpływają na zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz na ich wzajemną integrację, a dzięki dodatkowym projektom realizowanym przez LGD dedykowanym osobom starszym, młodzieży lub osobom bezrobotnym zwiększa się także ich aktywność i włączenie społeczne. Ankietowani zdecydowanie się zgodzili, że istnienie LGD jest istotne dla lokalnego środowiska. W przyszłości 100% respondentów jest zainteresowanych współpracą z LGD. Należy uznać, iż promocja prowadzona przez LGD

„Solna Dolina” oraz aktywizacja społeczności lokalnej mierzona jako liczba osób, które uzyskały informację oraz osób deklarujących chęć współpracy z LGD jest skuteczna.

5. Rekomendacje Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji dotyczące zmian zapisów w LSR:

1. Zgodnie z § 13.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. pomoc na projekt grantowy jest przyznawana jeżeli koszty planowane do poniesienia przez „grantobiorcę” mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7-9 i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim LSR. W związku z tym wartość wkładu rzeczowego, o której mowa w § 17.2 rozporządzenia, nie zalicza się do kosztów kwalifikowalnych w projektach grantowych, w ramach których będą realizowane przez „grantobiorców” poszczególne zadania. Mając na uwadze, iż organizacje pozarządowe nie posiadają wystarczających środków finansowych i nie mogą wnieść wkładu własnego w postaci wkładu rzeczowego będą miały ograniczony dostęp do wnioskowania o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych, które służą lokalnej społeczności. Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji rekomenduje zmianę zapisu w LSR wysokości wsparcia na zadania realizowane w ramach projektu grantowego z 80% na 95% dla podmiotów innych niż jednostki sektora finansów publicznych, uprawnionych do składania wniosków o powierzenie grantu.
2. Zgodnie z informacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości wykorzystania na realizację poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, 5% limitu środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną, Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji rekomenduje aktualizację LSR w zakresie wskaźników dla celu ogólnego i celów szczegółowych w ramach poddziałania 19.3. Ponieważ LGD „Solna Dolina” dla poddziałania 19.3 miała zarezerwowane środki w wysokości 2%, a obecnie limit został zwiększony do 5% proponuje się wprowadzić zapisy i wskaźniki produktu i rezultatu w LSR odnośnie dodatkowych środków.
3. Rekomenduje się wprowadzić dodatkowe wskaźniki produktu i rezultatu w rozdziale V. Cele i wskaźniki punkt 9 Stan docelowy wskaźnika/poziomy przejściowe,



dotyczące działań i poddziałań WRPO, aby LGD „Solna Dolina” mogła być beneficjentem w działaniach i poddziałaniach WRPO dedykowanym Lokalnym Grupom Działania.