



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



**STOWARZYSZENIE
"SOLNA DOLINA"**
ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
tel. 603 994 142
NIP 666-20-53-719 ; R. 300667798

Kłodawa, dn.02.03.2021r.

RAPORT Z WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZA ROK 2021

ZESPÓŁ ds. MONITORINGU I EWALUACJI

Poniższe opracowanie jest wynikiem monitoringu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania. Raport powstał na podstawie zapisów zawartych w Procedurze monitoringu i ewaluacji nr 05/2015_1z, która jest załącznikiem nr 2 do LSR.

Celem raportu jest ocena następujących obszarów:

- a) Stopnia realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego LSR oraz oceny zgodności ogłaszanych i realizowanych projektów z harmonogramem określonym w LSR;
- b) Stopnia wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do środków zakontraktowanych;
- c) Przebiegu konkursów;
- d) Efektywności promocji i aktywizacji lokalnej społeczności.

Raport został opracowany przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji na podstawie danych zgromadzonych przez Biuro Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”.

1. Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego LSR w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



Okres objęty pomiarem: 2021 rok. Na podstawie rejestru danych wykonawcą badania było Biuro LGD.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ: Harmonogram planowanych naborów o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/9z w 2021 roku były zaplanowane nabory wniosków o przyznanie pomocy z zakresów: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Harmonogram rzeczowo – finansowego LSR był realizowany zgodnie z harmonogramem określonym w LSR.

Zgodnie z w/w załącznikiem w I półroczu 2021 roku zaplanowany był nabór wniosków na zakres:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej, limit dostępnych środków w ramach naboru to **175 881,36 € (703 525,44 PLN)**
2. Rozwój działalności gospodarczej limit dostępnych środków w ramach naboru to **65 779,48 € (263 117,92 PLN)**
3. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, limit dostępnych środków w ramach naboru to **59 627,40€(238 509,60PLN)**

Termin składania wniosków przebiegał **od 04.05.2021 do 17.05.2021 roku.**

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 14/2021 – podejmowanie działalności gospodarczej 10 podmiotów złożyło wnioski o przyznanie pomocy na kwotę **200 000,00€ (800 000,00PLN)**. Limit dostępnych środków w ramach naboru to **175 881,36€ (703 525,44 PLN)**.

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 15/2021 – rozwój działalności gospodarczej 2 podmioty złożyły wnioski o przyznanie pomocy na kwotę **131 500,00€ (526 000,00PLN)**. Limit dostępnych środków w ramach naboru to **65 779,48€ (263 117,92 PLN)**



W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 16/2021 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zostały złożone 3 wnioski o przyznanie pomocy. Wnioskowana kwota pomocy przez wnioskodawców to **59 477,25€ (237 909,00PLN+ 23 970,51PLN wkład własny gminy Przedecz stanowiący publiczne środki krajowe oraz 34 851,87PLN wkład własny gminy Chodów stanowiący publiczne środki krajowe=74 182,85€ - 296 731,38PLN)**. Limit dostępnych środków wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy to **59 627,40 € (238 509,60 PLN)**

W II półroczu 2021 roku nie było zaplanowanych naborów wniosków. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do LSR Plan działania w ramach poddziałania 19.2 po zwiększeniu budżetu LSR i podpisaniu aneksu nr 11 do umowy ramowej w dniu 27.10.2021 roku budżet LSR przedstawia się następująco:

- planowane wsparcie na liczbę operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa wynosi **906 146,56 €**. Osiągnięto wartość wskaźnika produktu – 22 sztuki na 45 sztuk planowanych. W trakcie weryfikacji przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy jest 7 Wnioskodawców. Kwota limitu dostępna na liczbę operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa wynosi **344 140,30 €**.
- planowane wsparcie na liczbę operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa wynosi **421 847,44€** Osiągnięto wartość wskaźnika produktu – 12 sztuk na 13 sztuk planowanych. W trakcie weryfikacji przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy jest 1 Wnioskodawca. Nie wykorzystano kwoty limitu w wysokości **75 421,91€**.
- planowane wsparcie na liczbę nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i obiektów służących integracji wynosi **452 733,25 €**. Osiągnięto wartość wskaźnika produktu – 15 sztuk na 16 sztuk planowanych. W trakcie weryfikacji przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy jest 2 Wnioskodawców. Nie wykorzystano kwoty limitu w wysokości **1 256,28 €**.
- planowane wsparcie na liczbę nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej wynosiło **73 086,94 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 4 sztuki.
- planowane wsparcie na liczbę działań integrujących i aktywizujących mieszkańców wynosiło **11 319,64 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 6 sztuk.
- planowane wsparcie na liczbę tytułów wydanych publikacji i opracowań promujących obszar wynosiło **6 511,65 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 2 sztuki.
- planowane wsparcie na liczbę działań edukacyjnych i promocyjnych zwiększających lokalną tożsamość wynosiło **30 033,34 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 9 sztuk.

- planowane wsparcie na liczbę operacji ukierunkowanych na innowacje, w tym z wykorzystaniem OZE wynosiło **6 847,68 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 2 sztuki.
- planowane wsparcie na liczbę zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii wynosiło **34 473,50 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 2 sztuki.

W ramach realizacji budżetu LSR poddziałanie 19.2 wsparcie finansowe wynosi **1 949 000,00 €**. Nie wykorzystano limitu **420 818,49 €**. W związku z **tym w ramach aktualizacji załącznika nr 2** Harmonogram planowanych naborów o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji ramach strategii rozwoju lokalnego zaplanowano w I połowie 2022 roku zostaną zaplanowane nabory na zakresy: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej.


2. Stan wykorzystania budżetu LSR w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Okres objęty pomiarem: II półrocze 2021 roku. Na podstawie rejestru danych wykonawcą badania było Biuro LGD.


Tabela 1: Budżet LSR w podziale na fundusze EFSI i zakresy wsparcia



Zakres wsparcia (artykuł z rozporządzenia nr 1303/2013)	Wsparcie finansowe (EURO)			Wykorzystanie budżetu (podpisane umowy)
	PROW	Fundusz wiodący	Razem EFSI	
Realizacja LSR (art. 35 ust.1 lit. b)	1 949 000		1 949 000	1 220 893,27
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c)	125 000,00		125 000,00	24 436,75
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d)	337 156,82	337 156,82	337 156,82	251 427,50
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e)	26 223,18	26 223,18	26 223,18	13 401,87
Razem	2 437 380,00	336 380,00	2 437 380,00	1 510 273,12€


Wykres 1: Budżet LSR



Wykres 2: Stan wykorzystania budżetu LSR







Z powyższych danych wynika, że na koniec 2021 roku wykorzystanie budżetu przeznaczanego na Realizację LSR było na poziomie 62,64%, w stosunku do całego budżetu wdrażania LSR – 1 949 000 € (łącznie z dodatkowymi środkami). Wykorzystanie budżetu w zakresie Współpracy jest na poziomie 19,55%, ponieważ został zrealizowany jeden projekt współpracy pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty” w Partnerstwie ze: Stowarzyszeniem „Między Ludźmi i Jeziorami”, Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie”, Stowarzyszeniem „Unia Nadwarciańska” oraz Stowarzyszeniem „Wielkopolska Wschodnia”, gdzie budżet Stowarzyszenia „Solna Dolina” to 24 436,75 €. W listopadzie 2021 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy na drugi projekt współpracy pn. „Dobre Bo Nasze” w Partnerstwie z Turkowską Unią Rozwoju T.U.R oraz Stowarzyszeniem „Puszcza Notecka”, gdzie budżet Stowarzyszenia „Solna Dolina” to 92 599,63€.

Wykorzystanie w zakresie kosztów bieżących kształtuje się na poziomie 74,51% w stosunku do całego budżetu kosztów bieżących przewidzianego w budżecie LSR, a budżet aktywizacji został wykorzystany na poziomie 51,54% w stosunku do całego budżetu aktywizacji przewidzianego w budżecie LSR.

Tabela 2: Koszty aktywizacji na 31.12.2020 w EURO:

Nazwa działania	Razem
Szkolenie Rady I półrocze 2016	477,50
Szkolenie Rady II półrocze 2016 roku	665,00
Szkolenie Rady I półrocze 2017 roku	467,81
Szkolenie Rady I półrocze 2018 roku	93,75
Szkolenie Rady II półrocze 2018 roku	312,50
Szkolenie pracowników I połowa 2016 roku	199,39
Szkolenie pracowników II połowa 2016 roku	182,50
Szkolenie pracowników I połowa 2017 roku	96,75
Szkolenie pracowników I połowa 2018 roku	139,90
Szkolenie pracowników II połowa 2019 roku	0,00
Spotkania informacyjno – konsultacyjne II połowa 2016 roku	39,30
Spotkania informacyjno – konsultacyjne I połowa 2017 roku	290,29
Spotkania informacyjno – konsultacyjne I połowa 2018 roku	88,86
Jarmarki lokalnego produktu, partnerstwa i dobrych praktyk - Silna Solna	10 462,95
Razem	13 515,60 €

3. Przebieg konkursów.

Okres objęty pomiarem: po każdym naborze wniosków. Na podstawie studium przypadku wykonawcą badania był Zarząd LGD.

Stowarzyszenie „Solna Dolina” zgodnie z Procedurą ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 01/2015/4z podało do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin członkowskich ogłoszenie o naborze wniosków nr 14/2021 podejmowanie działalności gospodarczej, 15/2021 – rozwijanie działalności gospodarczej oraz 16/2021 rozwój ogólnodostępnej

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Termin składania wniosków przebiegał **od 04.05.2021 do 17.05.2021** roku.

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 14/2021 podejmowanie działalności gospodarczej, 10 podmiotów złożyło wnioski o przyznanie pomocy. Limit dostępnych środków w ramach naboru: **175 881,36 € (703 525,44 PLN)**

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 15/2021 – rozwijanie działalności gospodarczej 2 podmioty złożyły wnioski o przyznanie pomocy. Limit dostępnych środków w ramach naboru: **65 779,48 € (263 117,92 PLN)**

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 16/2021 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, 3 podmioty



W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 16/2021 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, 3 podmioty złożyły wnioski o przyznanie pomocy. Limit dostępnych środków w ramach naboru: **59 627,40€(238 509,60PLN)**

Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/4z posiedzenie Rady odbyło się 10.06.2021 roku. W procesie wyboru stosowano te same kryteria. W podejmowaniu decyzji przy rozpatrywaniu każdej operacji zastosowano rejestr interesów członków, aby żadna pojedyncza grupa interesu nie miała więcej niż 49% praw głosu oraz w poszczególnych głosowaniach co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. LGD „Solna Dolina” w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji przekazało informacje wnioskodawcom zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/4z, zamieściło na swojej stronie internetowej protokół z posiedzenia Rady, listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, wraz ze wskazaniem możliwości zgłoszenia protestu oraz przekazało Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w dniu 15.06.2021 roku wnioski o przyznanie pomocy na operacje wybrane przez LGD (oryginały) złożone w ramach danego naboru dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji (Poczta Polska)

Na 15 wnioskodawców 15 korzystało z doradztwa w biurze LGD „Solna Dolina”, zgodnie z prowadzoną Listą doradztwa w biurze LGD „Solna Dolina”. Zgodnie z protokołem z oceny formalnej, którą przeprowadziła Przewodnicząca Rady – p. Kazimiera Wróblewska wraz z Członkiem Rady – p. Wojciechem Estkowskim, jeden z wnioskodawców został wezwany do uzupełnień:

- 1) Wniosek nr: **SD-16/2021/1, wnioskodawca: Gmina Chodów**, tytuł operacji: **„Budowa placu zabaw w miejscowości Chodów”** – wezwano do uzupełnienia w zakresie dostarczenia oświadczenia, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał albo zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych – kopia.

Po uzupełnieniach wnioskodawców, na dalszych etapach oceny operacji zgodnie z „Kartą oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa” wszystkie operacje były zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”. W procesie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z „Kartą oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru” wszystkie operacje zostały wybrane, ponieważ spełniły minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji przez LGD. W ramach naboru wniosków nr 14/2021 podejmowanie działalności gospodarczej zmieściło się 8 operacji na 10 złożonych. W ramach naboru wniosków nr 15/2021 rozwijanie działalności gospodarczej zmieściła się 1 operacja na 2 złożone.



Nabory wniosków zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami oraz stosownymi procedurami.

4. Stan efektywności promocji i aktywizacji lokalnej.

Okres objęty pomiarem: ocena roczna w latach 2016 – 2021 dokonywana w pierwszym kwartale roku następującego po roku ocenianym. Na podstawie sondażu internetowego, wśród mieszkańców, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia wykonawcą badania było Biuro LGD.

Efektywność promocji i aktywizacji lokalnej została poddana ocenie skuteczności promocji LGD oraz działań wdrażanych, w tym skuteczność animacji społeczności lokalnej w ramach LSR, mierzona jako liczba osób, które uzyskały informację oraz osób deklarujących chęć współpracy z LGD.

W sondażu internetowym wzięło udział 168 ankietowanych. Przeprowadzona ankietyzacja wskazuje na skuteczną promocję i rozpoznawalność LGD „Solna Dolina”. 80,7% ankietowanych korzystało z usług/działań LGD „Solna Dolina”. Najczęściej ankietowani uczestniczyli w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach – 57%, byli uczestnikami imprez, wydarzeń lokalnych organizowanych przez LGD – 52,6% i w dalszej kolejności korzystali z indywidualnych konsultacji/doradztwa w biurze LGD – 44,4% i byli uczestnikami projektów realizowanych przez LGD – 31,1% . 22,2% z pośród ankietowanych jest/było wnioskodawcami pomocy udzielonej w ramach naborów wniosków. Wiedzę o zasadach dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 ankietowani czerpali ze strony internetowej, portali społecznościowych, poczty elektronicznej, spotkań informacyjnych, plakatów i szkoleń. Ankietowani preferują otrzymywać informację o działaniach LGD poprzez stronę internetową LGD – 86,8%, pocztę elektroniczną – 61,7%, portale społecznościowe – 57,5%, bezpośredni kontakt z doradcą – 34,7% oraz kontakt telefoniczny – 32,3%. Strona internetowa LGD pod względem merytorycznej zawartości, atrakcyjności oraz funkcjonalności została oceniona bardzo dobrze. Respondenci wskazali, iż LGD „Solna Dolina” jest znaną i rozpoznawalną instytucją, informację o działalności LGD ankietowani ocenili jako powszechną i łatwo dostępną. Ankietowani zgodzili się iż działania, które są podejmowane przez LGD wpływają na zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz na ich wzajemną integrację, a dzięki dodatkowym projektom realizowanym przez LGD dedykowanym osobom starszym, młodzieży lub osobom bezrobotnym zwiększa się także ich aktywność i włączenie społeczne. Ankietowani zdecydowanie się zgodzili, że istnienie LGD




jest istotne dla lokalnego środowiska. W przyszłości 71,7% respondentów jest zainteresowanych współpracą z LGD. Należy uznać, iż promocja prowadzona przez LGD „Solna Dolina” oraz aktywizacja społeczności lokalnej mierzona jako liczba osób, które uzyskały informację oraz osób deklarujących chęć współpracy z LGD jest skuteczna.

5. Rekomendacje Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji dotyczące zmian zapisów w LSR:

Brak rekomendacji dotyczących zmian zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji:

1. Ewa Ochędalska 

2. Marta Pawlak 

3. Henryk Tomczak 