



**STOWARZYSZENIE
"SOLNA DOLINA"**
ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
tel. 603 994 142
NIP 666-20-53-719 ; R. 300667798

Kłodawa, dn.07.03.2022r.

RAPORT Z WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU **ZA ROK 2022**

ZESPÓŁ ds. MONITORINGU I EWALUACJI

Poniższe opracowanie jest wynikiem monitoringu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania. Raport powstał na podstawie zapisów zawartych w Procedurze monitoringu i ewaluacji nr 05/2015_1z, która jest załącznikiem nr 2 do LSR.

Celem raportu jest ocena następujących obszarów:

- a) Stopnia realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego LSR oraz oceny zgodności ogłaszanych i realizowanych projektów z harmonogramem określonym w LSR;
- b) Stopnia wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do środków zakontraktowanych;
- c) Przebiegu konkursów;
- d) Efektywności promocji i aktywizacji lokalnej społeczności.

Raport został opracowany przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji na podstawie danych zgromadzonych przez Biuro Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”.

1. Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego LSR w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Okres objęty pomiarem: 2022 rok. Na podstawie rejestru danych wykonawcą badania było Biuro LGD.



Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ: Harmonogram planowanych naborów o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/11z w 2022 roku były zaplanowane nabory wniosków o przyznanie pomocy z zakresów: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej.

Harmonogram rzeczowo – finansowego LSR był realizowany zgodnie z harmonogramem określonym w LSR.

Zgodnie z w/w załącznikiem w I półroczu 2022 roku zaplanowany był nabór wniosków na zakres:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej, limit dostępnych środków w ramach naboru to **344 140,30 € (1 376 561,20 PLN)**
2. Rozwój działalności gospodarczej limit dostępnych środków w ramach naboru to **75 421,91 € (301 687,64 PLN)**

Termin składania wniosków przebiegał **od 15.02.2022 do 28.02.2022 roku.**

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 17/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej 18 podmiotów złożyło wnioski o przyznanie pomocy na kwotę **360 000,00€ (1 440 000,00PLN)**. Limit dostępnych środków w ramach naboru to **344 140,30 € (1 376 561,20 PLN)**

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 18/2022 – rozwój działalności gospodarczej 4 podmioty złożyły wnioski o przyznanie pomocy na kwotę **280 200,00€ (1 120 800,00PLN)**. Limit dostępnych środków w ramach naboru to **75 421,91 € (301 687,64 PLN)**.

W II półroczu 2022 roku zaplanowany był nabór wniosków na zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej, limit dostępnych środków w ramach naboru to **137 841,61 € (551 366,44 PLN)**.

Termin składania wniosków przebiegał **od 15.11.2022 do 28.11.2022 roku.**

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 19/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej 7 podmiotów złożyło wnioski o przyznanie pomocy na kwotę **140 000,00€ (560 000,00 PLN)**.



Europejski Fundusz Rybny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wypłask



Program
Rozwoju
Obszarów
Wypłask
na lata 2014-2020

000,00PLN). Limit dostępnych środków w ramach naboru to **137 841,61 € (551 366,44 PLN)**.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do LSR Plan działania w ramach poddziałania 19.2 budżet LSR przedstawia się następująco:

- planowane wsparcie na liczbę operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa wynosi **906 146,56 €**. Osiągnięto wartość wskaźnika produktu – 33 sztuki (na podpisanych umowach) na 45 sztuk planowanych. W trakcie weryfikacji przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy jest 12 Wnioskodawców. W dniu 22.12.2022r. do UMWW Departamentu PROW został złożony nabór nr 19/2022 z 7 wnioskami o przyznanie pomocy.
- planowane wsparcie na liczbę operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa wynosi **421 847,44€** Osiągnięto wartość wskaźnika produktu – 12 sztuk (na podpisanych umowach) na 14 sztuk planowanych. W trakcie weryfikacji przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy jest 1 Wnioskodawca. Nie wykorzystano kwoty limitu w wysokości **11 866,39€**. Limit ten zostanie wykorzystany przez przyszłego Beneficjenta po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy, który będzie wnioskował o zwiększenie kwoty pomocy.
- planowane wsparcie na liczbę nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i obiektów służących integracji wynosi **452 733,25 €**. Osiągnięto wartość wskaźnika produktu – 17 sztuk (na podpisanych umowach) na 16 sztuk planowanych. Nie wykorzystano kwoty limitu w wysokości **19 113,82 €**.
- planowane wsparcie na liczbę nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej wynosiło **73 086,94 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 4 sztuki.
- planowane wsparcie na liczbę działań integrujących i aktywizujących mieszkańców wynosiło **11 319,64 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 6 sztuk.
- planowane wsparcie na liczbę tytułów wydanych publikacji i opracowań promujących obszar wynosiło **6 511,65 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 2 sztuki.
- planowane wsparcie na liczbę działań edukacyjnych i promocyjnych zwiększających lokalną tożsamość wynosiło **30 033,34 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 9 sztuk.
- planowane wsparcie na liczbę operacji ukierunkowanych na innowacje, w tym z wykorzystaniem OZE wynosiło **6 847,68 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 2 sztuki.
- planowane wsparcie na liczbę zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii wynosiło **34 473,50 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 2 sztuki.

W ramach realizacji budżetu LSR poddziałanie 19.2 wsparcie finansowe wynosi 1 949 000,00 €. Nie wykorzystano limitu 30 980,21€, gdzie 11 866,39€ zostanie wykorzystane na zwiększenie kwoty pomocy przez Beneficjenta, natomiast 19 113,82 € oraz ewentualne zwroty z rozwiązanych umów zostaną przesunięte na zakres podejmowanie działalności gospodarczej. W związku z tym zostanie **zaktualizowany załącznik nr 2** Harmonogram planowanych naborów o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji ramach strategii rozwoju lokalnego, gdzie będzie zaplanowany w I połowie 2023 roku nabór wniosków na zakres podejmowanie działalności gospodarczej.


2. Stan wykorzystania budżetu LSR w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Okres objęty pomiarem: II półrocze 2022 roku. Na podstawie rejestru danych wykonawcą badania było Biuro LGD.


Tabela 1: Budżet LSR w podziale na fundusze EFSI i zakresy wsparcia

Zakres wsparcia (artykuł z rozporządzenia nr 1303/2013)	Wsparcie finansowe (EURO)			Wykorzystanie budżetu (podpisane umowy)
	PROW	Fundusz wiodący	Razem EFSI	
Realizacja LSR (art. 35 ust.1 lit. b)	1 949 000		1 949 000	1 527 709,82
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c)	125 000,00		125 000,00	124 255,75
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d)	337 156,82	337 156,82	337 156,82	299 214,79
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e)	26 223,18	26 223,18	26 223,18	17 976,87
Razem	2 437 380,00	336 380,00	2 437 380,00	1 969 157,23€


Wykres 1: Budżet LSR




Wykres 2: Stan wykorzystania budżetu LSR 19.2




Wykres 3: Stan wykorzystania budżetu LSR 19.3



Wykres 4: Stan wykorzystania budżetu LSR 19.4 Aktywizacja



Wykres 5: Stan wykorzystania budżetu LSR 19.4 Koszty bieżące



Z powyższych danych wynika, że na koniec 2022 roku wykorzystanie budżetu przeznaczonego na realizację LSR 19.2 było na poziomie 78,38%, w stosunku do całego budżetu wdrażania LSR – 1 949 000 €. Wykorzystanie budżetu w zakresie Współpracy 19.3 jest na poziomie 99,4%,

Wykorzystanie w zakresie kosztów bieżących kształtuje się na poziomie 88,75% w stosunku do całego budżetu kosztów bieżących przewidzianego w budżecie LSR, a budżet aktywizacji został wykorzystany na poziomie 68,75% w stosunku do całego budżetu aktywizacji przewidzianego w budżecie LSR. W ramach działań aktywizacyjnych w zakresie przedsięwzięcia 3.1.2 został do zrealizowania 1 wskaźnik – liczba operacji ukierunkowanych na innowacje, w tym z wykorzystaniem OZE. W I półroczu 2023 zostanie zorganizowane przedsięwzięcie ekologiczne w postaci pikniku ekologicznego dla dzieci.

Tabela 2: Koszty aktywizacji na 31.12.2022 w EURO:

Nazwa działania	Razem
Szkolenie Rady I półrocze 2016	477,50
Szkolenie Rady II półrocze 2016 roku	665,00
Szkolenie Rady I półrocze 2017 roku	467,81
Szkolenie Rady I półrocze 2018 roku	93,75
Szkolenie Rady II półrocze 2018 roku	312,50
Szkolenie pracowników I połowa 2016 roku	84,75

Szkolenie pracowników II połowa 2016 roku	182,50
Szkolenie pracowników I połowa 2017 roku	96,75
Szkolenie pracowników I połowa 2018 roku	139,90
Szkolenie pracowników II połowa 2019 roku	0,00
Szkolenie pracowników II połowa 2022 roku	375,00
Spotkania informacyjno – konsultacyjne II połowa 2016 roku	39,31
Spotkania informacyjno – konsultacyjne I połowa 2017 roku	290,29
Spotkania informacyjno – konsultacyjne I połowa 2018 roku	88,86
Jarmarki lokalnego produktu, partnerstwa i dobrych praktyk - Solna Dolina	14 662,95
Razem	17 976,87 €

3. Przebieg konkursów.

Okres objęty pomiarem: po każdym naborze wniosków. Na podstawie studium przypadku wykonawcą badania był Zarząd LGD.

Stowarzyszenie „Solna Dolina” zgodnie z Procedurą ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 01/2015/4z podało do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin członkowskich ogłoszenie o naborze wniosków nr 17/2022 podejmowanie działalności gospodarczej oraz 18/2022 – rozwijanie działalności gospodarczej. Termin składania wniosków przebiegał od **15.02.2022 do 28.02.2022** roku.

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 17/2022 podejmowanie działalności gospodarczej, 18 podmiotów złożyło wnioski o przyznanie pomocy. Limit dostępnych środków w ramach naboru: **344 140,20 € (1 376 561,20 PLN)**

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 18/2022 – rozwijanie działalności gospodarczej 4 podmioty złożyły wnioski o przyznanie pomocy. Limit dostępnych środków w ramach naboru: **75 421,91, € (301 687,64 PLN)**

Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/4z posiedzenie Rady odbyło się 22.03.2022 roku. W procesie wyboru stosowano te same kryteria. W podejmowaniu decyzji przy rozpatrywaniu każdej operacji zastosowano rejestr interesów członków, aby żadna pojedyncza grupa interesu nie miała więcej niż 49% praw głosu oraz w poszczególnych głosowaniach co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. LGD „Solna Dolina” w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji przekazało informacje wnioskodawcom zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/4z, zamieściło na swojej stronie internetowej protokół z posiedzenia Rady, listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, wraz ze wskazaniem możliwości zgłoszenia protestu oraz przekazało Zarządowi



Województwa Wielkopolskiego w dniu 25.03.2022 roku wnioski o przyznanie pomocy na operacje wybrane przez LGD (oryginały) złożone w ramach danego naboru dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji (Poczta Polska)

Na 22 wnioskodawców 21 korzystało z doradztwa w biurze LGD „Solna Dolina”, zgodnie z prowadzoną Listą doradztwa w biurze LGD „Solna Dolina”. Zgodnie z protokołem z oceny formalnej, którą przeprowadziła Przewodnicząca Rady – p. Kazimiera Wróblewska wraz z Członkiem Rady – p. Wojciechem Estkowskim, dwóch z wnioskodawców zostało wezwanych do uzupełnień:

- 1) Wniosek nr: **SD-17/2022/12**, Wnioskodawca: **Dominik Klimañski**, tytuł operacji: **„Rozpoczęcie działalności gospodarczej w obszarze usług wulkanizacyjnych”** – wezwano do uzupełnienia w zakresie dostarczenia dokumentów uzasadniających przyjęty poziom planowanych do poniesienia kosztów np. wydruki z Internetu, kopie stron katalogów, pisemne informacje (np. oferty) od dealerów itd. Rodzaj dokumentów powinien być zgodny ze źródłem pozyskania informacji o cenie wskazanej w części 7.1 biznesplanu. Wszelkie dokumenty stanowiące wydruki ze stron internetowych, broszury, katalogi powinny być parafowane przez podmiot.
- 2) Wniosek nr: **SD-18/2022/2**, Wnioskodawca: **IKHAKIMA INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, tytuł operacji: **„Rozwój działalności gospodarczej w zakresie najmu kwater pracowniczych, najmu krótkoterminowego oraz wynajmu sprzętu rekreacyjnego”** – wezwano do uzupełnienia w zakresie dostarczenia wniosku w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Po uzupełnieniach wnioskodawców, na dalszych etapach oceny operacji zgodnie z „Kartą oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa” wszystkie operacje były zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”. W procesie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z „Kartą oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru” wszystkie operacje zostały wybrane, ponieważ spełniły minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji przez LGD. W ramach naboru wniosków nr 17/2022 podejmowanie działalności gospodarczej zmieściło się 17 operacji na 18 złożonych. W ramach naboru wniosków nr 18/2022 rozwijanie działalności gospodarczej zmieściła się 1 operacja na 4 złożone.

Nabory wniosków zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami oraz stosownymi procedurami.

Stowarzyszenie „Solna Dolina” zgodnie z Procedurą ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 01/2015/4z podało do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin członkowskich ogłoszenie o naborze wniosków nr 19/2022 podejmowanie działalności gospodarczej. Termin składania wniosków przebiegał **od 15.11.2022 do 28.11.2022** roku.

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 19/2022 podejmowanie działalności gospodarczej, 7 podmiotów złożyło wnioski o przyznanie pomocy. Limit dostępnych środków w ramach naboru: **137 841,61 € (551 366,44 PLN)**.



Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/4z posiedzenie Rady odbyło się 15.12.2022 roku. W procesie wyboru stosowano te same kryteria. W podejmowaniu decyzji przy rozpatrywaniu każdej operacji zastosowano rejestr interesów członków, aby żadna pojedyncza grupa interesu nie miała więcej niż 49% praw głosu oraz w poszczególnych głosowaniach co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. LGD „Solna Dolina” w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji przekazało informacje wnioskodawcom zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/4z, zamieściło na swojej stronie internetowej protokół z posiedzenia Rady, listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, wraz ze wskazaniem możliwości zgłoszenia protestu oraz przekazało Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w dniu 20.12.2022 roku wnioski o przyznanie pomocy na operacje wybrane przez LGD (oryginały) złożone w ramach danego naboru dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji (firma kurierska DHL)

Na 7 wnioskodawców 7 korzystało z doradztwa w biurze LGD „Solna Dolina”, zgodnie z prowadzoną Listą doradztwa w biurze LGD „Solna Dolina”. Zgodnie z protokołem z oceny formalnej z dnia 05.12.2022r, którą przeprowadziła Przewodnicząca Rady – p. Kazimiera Wróblewska wraz z Członkiem Rady – p. Marzeną Kolbus, żaden z Wnioskodawców nie został wezwany do uzupełnień.

Na dalszych etapach oceny operacji zgodnie z „Kartą oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa” wszystkie operacje były zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”. W procesie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z „Kartą oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru” wszystkie operacje zostały wybrane, ponieważ spełniły minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji przez LGD. W ramach naboru wniosków nr 19/2022 podejmowanie działalności gospodarczej zmieściło się 6 operacji na 7 złożonych.

Nabory wniosków zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami oraz stosownymi procedurami.

4. Stan efektywności promocji i aktywizacji lokalnej.

Okres objęty pomiarem: ocena roczna w latach 2016 – 2021 dokonywana w pierwszym kwartale roku następującego po roku ocenianym. Na podstawie sondażu internetowego, wśród mieszkańców, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia wykonawcą badania było Biuro LGD.

Efektywność promocji i aktywizacji lokalnej została poddana ocenie skuteczności promocji LGD oraz działań wdrażanych, w tym skuteczność animacji społeczności lokalnej



w ramach LSR, mierzona jako liczba osób, które uzyskały informację oraz osób deklarujących chęć współpracy z LGD.

W sondażu internetowym wzięło udział 168 ankietowanych. Przeprowadzona ankietyzacja wskazuje na skuteczną promocję i rozpoznawalność LGD „Solna Dolina”. 80,7% ankietowanych korzystało z usług/działań LGD „Solna Dolina”. Najczęściej ankietowani uczestniczyli w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach – %, byli uczestnikami imprez, wydarzeń lokalnych organizowanych przez LGD – 52,6% i w dalszej kolejności korzystali z indywidualnych konsultacji/doradztwa w biurze LGD – 44,4% i byli uczestnikami projektów realizowanych przez LGD – 31,1% . 22,2% z pośród ankietowanych jest/było wnioskodawcami pomocy udzielonej w ramach naborów wniosków. Wiedzę o zasadach dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 ankietowani czerpali ze strony internetowej, portali społecznościowych, poczty elektronicznej, spotkań informacyjnych, plakatów i szkoleń. Ankietowani preferują otrzymywać informację o działaniach LGD poprzez stronę internetową LGD – 86,8%, pocztę elektroniczną – 61,7%, portale społecznościowe – 57,5%, bezpośredni kontakt z doradcą – 34,7% oraz kontakt telefoniczny – 32,3%. Strona internetowa LGD pod względem merytorycznej zawartości, atrakcyjności oraz funkcjonalności została oceniona bardzo dobrze. Respondenci wskazali, iż LGD „Solna Dolina” jest znaną i rozpoznawalną instytucją, informację o działalności LGD ankietowani ocenili jako powszechną i łatwo dostępną. Ankietowani zgodzili się iż działania, które są podejmowane przez LGD wpływają na zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz na ich wzajemną integrację, a dzięki dodatkowym projektom realizowanym przez LGD dedykowanym osobom starszym, młodzieży lub osobom bezrobotnym zwiększa się także ich aktywność i włączenie społeczne. Ankietowani zdecydowanie się zgodzili, że istnienie LGD jest istotne dla lokalnego środowiska. W przyszłości 71,7% respondentów jest zainteresowanych współpracą z LGD. Należy uznać, iż promocja prowadzona przez LGD „Solna Dolina” oraz aktywizacja społeczności lokalnej mierzona jako liczba osób, które uzyskały informację oraz osób deklarujących chęć współpracy z LGD jest skuteczna.

5. Rekomendacje Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji dotyczące zmian zapisów w LSR:

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych rekomenduje się dokonanie zmian zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju, w zakresie usunięcia z przedsięwzięcia 2.2.1 Wsparcie działań przeciwdziałających wykluczeniu, aktywizujących i integrujących



oraz podnoszących wiedzę mieszkańców obszaru, wskaźnika „Liczba opracowanych koncepcji Smart Village i przesunięcie środków na przedsięwzięcie 1.1.2 - Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw.

Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji:

1. Ewa Ochędalska *Ewa Ochędalska*
2. Marta Pawlak *Marta Pawlak*
3. Henryk Tomczak *Henryk Tomczak*

