



Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



**STOWARZYSZENIE  
"SOLNA DOLINA"**

ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa  
tel. 603 994 142  
NIP 666-20-53-719 ; R. 300667798

Kłodawa, dn.04.03.2024r.

## **RAPORT Z WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZA ROK 2023**

### **ZESPÓŁ ds. MONITORINGU I EWALUACJI**

Poniższe opracowanie jest wynikiem monitoringu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania. Raport powstał na podstawie zapisów zawartych w Procedurze monitoringu i ewaluacji nr 05/2015\_1z, która jest załącznikiem nr 2 do LSR.

Celem raportu jest ocena następujących obszarów:

- a) Stopnia realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego LSR oraz oceny zgodności ogłaszanych i realizowanych projektów z harmonogramem określonym w LSR;
- b) Stopnia wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do środków zakontraktowanych;
- c) Przebiegu konkursów;
- d) Efektywności promocji i aktywizacji lokalnej społeczności.

Raport został opracowany przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji na podstawie danych zgromadzonych przez Biuro Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”.

#### **1. Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego LSR w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**

Okres objęty pomiarem: 2023 rok. Na podstawie rejestru danych wykonawcą badania było Biuro LGD.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ: Harmonogram planowanych naborów o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/12z w 2023 roku był zaplanowany nabory wniosków o przyznanie pomocy z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej.

Harmonogram rzeczowo – finansowego LSR był realizowany zgodnie z harmonogramem określonym w LSR.

Zgodnie z w/w załącznikiem w II półroczu 2023 roku zaplanowany był nabór wniosków na zakres: podejmowanie działalności gospodarczej, limit dostępnych środków w ramach



naboru to **60 819,93 € (243 279,72 PLN)**. Termin składania wniosków przebiegał od **25.07.2023 do 07.08.2023 roku**.

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 20/2023 – podejmowanie działalności gospodarczej 8 podmiotów złożyło wnioski o przyznanie pomocy na kwotę **160 000,00€ (640 000,00 PLN)**. Limit dostępnych środków w ramach naboru to **60 819,93 € (243 279,72 PLN)**.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do LSR Plan działania w ramach poddziałania 19.2 budżet LSR przedstawia się następująco:

- planowane wsparcie na liczbę operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa wynosi **912 146,56 €**. Osiągnięto wartość wskaźnika produktu – 45 sztuk (na podpisanych umowach) na 46 sztuk planowanych. W trakcie weryfikacji przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy jest 3 Wnioskodawców.
- planowane wsparcie na liczbę operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa wynosi **440 009,88€**. Osiągnięto wartość wskaźnika produktu – 13 sztuk (na podpisanych umowach) na 14 sztuk planowanych.
- planowane wsparcie na liczbę nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i obiektów służących integracji wynosi **434 570,81€**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto wartość wskaźnika produktu – 17 sztuk na 16 sztuk planowanych.
- planowane wsparcie na liczbę nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej wynosiło **73 086,94 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 4 sztuki.
- planowane wsparcie na liczbę działań integrujących i aktywizujących mieszkańców wynosiło **11 319,64 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 6 sztuk.
- planowane wsparcie na liczbę tytułów wydanych publikacji i opracowań promujących obszar wynosiło **6 511,65 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 2 sztuki.
- planowane wsparcie na liczbę działań edukacyjnych i promocyjnych zwiększających lokalną tożsamość wynosiło **30 033,34 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 9 sztuk.
- planowane wsparcie na liczbę operacji ukierunkowanych na innowacje, w tym z wykorzystaniem OZE wynosiło **6 847,68 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 2 sztuki.
- planowane wsparcie na liczbę zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii wynosiło **34 473,50 €**. Wykorzystano całą kwotę limitu. Osiągnięto maksymalną wartość wskaźnika produktu – 2 sztuki.

W ramach realizacji budżetu LSR poddziałanie 19.2 wsparcie finansowe wynosi **1 949 000,00 €**. Na podpisanych umowach budżet został zrealizowany na poziomie **1 850 965,30 €**. Zostało **98 034,70 €** niewykorzystanych środków, ale w dniu 12 września 2023r. został w UMWW złożony nabór nr 20/2023 na zakres podejmowanie działalności gospodarczej i 3 Wnioskodawców jest przed podpisaniem umowy.


## 2. Stan wykorzystania budżetu LSR w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Okres objęty pomiarem: 2023 rok. Na podstawie rejestru danych wykonawcą badania było Biuro LGD.


**Tabela 1: Budżet LSR w podziale na fundusze EFSI i zakresy wsparcia.**

Zakres wsparcia (artykuł z rozporządzenia nr 1303/2013)	Wsparcie finansowe (EURO)			Wykorzystanie budżetu (podpisane umowy)
	PROW	Fundusz wiodący	Razem EFSI	
Realizacja LSR (art. 35 ust.1 lit. b)	1 949 000		1 949 000	1 850 965,30
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c)	125 000,00		125 000,00	124 255,75
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d)	337 156,82	337 156,82	337 156,82	353 913,51
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e)	26 223,18	26 223,18	26 223,18	19 378,07
Razem	2 437 380,00	336 380,00	2 437 380,00	2 348 512,63 €


**Wykres 1: Budżet LSR**




## Wykres 2: Stan wykorzystania budżetu LSR 19.2




## Wykres 3: Stan wykorzystania budżetu LSR 19.3



## Wykres 4: Stan wykorzystania budżetu LSR 19.4 Aktywizacja



## Wykres 5: Stan wykorzystania budżetu LSR 19.4 Koszty bieżące



Z powyższych danych wynika, że na koniec 2023 roku wykorzystanie budżetu przeznaczanego na realizację LSR 19.2 było na poziomie 94,97%, w stosunku do całego budżetu wdrażania LSR – 1 949 000 €. Wykorzystanie budżetu w zakresie Współpracy 19.3 jest na poziomie 99,4%,

Wykorzystanie w zakresie kosztów bieżących kształtuje się na poziomie 104,97% w stosunku do całego budżetu kosztów bieżących przewidzianego w budżecie LSR, a budżet aktywizacji został wykorzystany na poziomie 73,9% w stosunku do całego budżetu aktywizacji przewidzianego w budżecie LSR.



**Tabela 2: Koszty aktywizacji na 31.12.2023 w EURO:**

Nazwa działania	Razem
Szkolenie Rady I półrocze 2016	477,50
Szkolenie Rady II półrocze 2016 roku	665,00
Szkolenie Rady I półrocze 2017 roku	467,81
Szkolenie Rady I półrocze 2018 roku	93,75
Szkolenie Rady II półrocze 2018 roku	312,50
Szkolenie pracowników I połowa 2016 roku	84,75
Szkolenie pracowników II połowa 2016 roku	182,50
Szkolenie pracowników I połowa 2017 roku	96,75
Szkolenie pracowników I połowa 2018 roku	139,90
Szkolenie pracowników II połowa 2019 roku	0,00
Szkolenie pracowników II połowa 2022 roku	375,00
Spotkania informacyjno – konsultacyjne II połowa 2016 roku	39,31
Spotkania informacyjno – konsultacyjne I połowa 2017 roku	290,29
Spotkania informacyjno – konsultacyjne I połowa 2018 roku	88,86
Jarmarki lokalnego produktu, partnerstwa i dobrych praktyk - Silna Solna	14 662,95
Konferencja ekologiczna 2023	1 401,20
<b>Razem</b>	<b>19 378,07 €</b>

### 3. Przebieg konkursów.

Okres objęty pomiarem: po każdym naborze wniosków. Na podstawie studium przypadku wykonawcą badania był Zarząd LGD.

Stowarzyszenie „Solna Dolina” zgodnie z Procedurą ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 01/2015/4z podało do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin członkowskich ogłoszenie o naborze wniosków nr 20/2023 podejmowanie działalności gospodarczej. Termin składania wniosków przebiegał od 25.07.2023 do 07.08.2022 roku.

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 20/2023 podejmowanie działalności gospodarczej, 8 podmiotów złożyło wnioski o przyznanie pomocy. Limit dostępnych środków w ramach naboru: 60 819,93 € (243 279,72 PLN).

Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/4z posiedzenie Rady odbyło się 06.09.2023 roku. W procesie wyboru stosowano te same kryteria. W podejmowaniu decyzji przy rozpatrywaniu każdej operacji zastosowano rejestr interesów członków, aby żadna pojedyncza grupa interesu nie miała więcej niż 49% praw głosu oraz w poszczególnych głosowaniach co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. LGD „Solna Dolina” w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji przekazało informacje wnioskodawcom zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/4z, zamieściło na swojej stronie internetowej protokół z posiedzenia Rady, listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych



Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, wraz ze wskazaniem możliwości zgłoszenia protestu oraz przekazało Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w dniu 12.09.2023 roku wnioski o przyznanie pomocy na operacje wybrane przez LGD (oryginały) złożone w ramach danego naboru dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji (firma kurierska DHL). Na 8 wnioskodawców 8 korzystało z doradztwa w biurze LGD „Solna Dolina”, zgodnie z prowadzoną Listą doradztwa w biurze LGD „Solna Dolina”. Zgodnie z protokołem z oceny formalnej, którą przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady – p. Włodzimierz Fraszczyk wraz z Członkiem Rady – p. Marzeną Kolbus, wszystkie operacje spełniały wszystkie kryteria formalne przez Wnioskodawcę i przez operację. Na dalszych etapach oceny operacji zgodnie z „Kartą oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa” wszystkie operacje były zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”. W procesie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z „Kartą oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru” wszystkie operacje zostały wybrane, ponieważ spełniły minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji przez LGD. W ramach naboru wniosków nr 20/2023 podejmowanie działalności gospodarczej zmieściły się 3 operacje na 8 złożonych. Nabory wniosków zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami oraz stosownymi procedurami.

#### **4. Stan efektywności promocji i aktywizacji lokalnej.**

Okres objęty pomiarem: ocena roczna w latach 2016 – 2023 dokonywana w pierwszym kwartale roku następującego po roku ocenianym. Na podstawie sondażu internetowego, wśród mieszkańców, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia wykonawcą badania było Biuro LGD.

Efektywność promocji i aktywizacji lokalnej została poddana ocenie skuteczności promocji LGD oraz działań wdrażanych, w tym skuteczność animacji społeczności lokalnej w ramach LSR, mierzona jako liczba osób, które uzyskały informację oraz osób deklarujących chęć współpracy z LGD. W sondażu internetowym wzięło udział 168 ankietowanych. Przeprowadzona ankietyzacja wskazuje na skuteczną promocję i rozpoznawalność LGD „Solna Dolina”. 80,7% ankietowanych korzystało z usług/działań LGD „Solna Dolina”. Najczęściej ankietowani uczestniczyli w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach – 57%, byli uczestnikami imprez, wydarzeń lokalnych organizowanych przez LGD – 52,6% i w dalszej kolejności korzystali z indywidualnych konsultacji/doradztwa w biurze LGD – 44,4% i byli uczestnikami projektów realizowanych przez LGD – 31,1% . 22,2% z pośród ankietowanych jest/było wnioskodawcami pomocy udzielonej w ramach naborów wniosków. Wiedzę o zasadach dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 ankietowani czerpali ze strony internetowej, portali społecznościowych, poczty elektronicznej, spotkań informacyjnych, plakatów i szkoleń.


Ankietowani preferują otrzymywanie informacji o działaniach LGD poprzez stronę internetową LGD – 86,8%, pocztę elektroniczną – 61,7%, portale społecznościowe – 57,5%, bezpośredni kontakt z doradcą – 34,7% oraz kontakt telefoniczny – 32,3%. Strona internetowa LGD pod względem merytorycznej zawartości, atrakcyjności oraz funkcjonalności została oceniona bardzo dobrze. Respondenci wskazali, iż LGD „Solna Dolina” jest znaną i rozpoznawalną instytucją, informację o działalności LGD ankietowani ocenili jako powszechną i łatwo dostępną. Ankietowani zgodzili się iż działania, które są podejmowane przez LGD wpływają na zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz na ich wzajemną integrację, a dzięki dodatkowym projektom realizowanym przez LGD dedykowanym osobom starszym, młodzieży lub osobom bezrobotnym zwiększa się także ich aktywność i włączenie społeczne. Ankietowani zdecydowanie się zgodzili, że istnienie LGD

jest istotne dla lokalnego środowiska. W przyszłości 71,7% respondentów jest zainteresowanych współpracą z LGD. Należy uznać, iż promocja prowadzona przez LGD „Solna Dolina” oraz aktywizacja społeczności lokalnej mierzona jako liczba osób, które uzyskały informację oraz osób deklarujących chęć współpracy z LGD jest skuteczna.

**5. Rekomendacje Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji dotyczące zmian zapisów w LSR:**

Brak rekomendacji dotyczących zmian zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji:

1. Ewa Ochędalska ..... 

2. Marta Pawlak ..... 

3. Henryk Tomczak ..... 